

Modernisering af Ringbanen

For at imødekomme den stigende efterspørgsel og sikre en mere stabil togdrift skal Ringbanens infrastruktur moderniseres. Projektet inkluderer udskiftning af ældre signaludstyr, renovering af skinner samt opgradering af sikkerhedssystemer. Arbejdet foregår i etaper for at mindske påvirkningen af den daglige togdrift.

Tidsplan

Start date: 2025-04-01
Forventet afsluttet: 2027-01-01

Interessenter

- Banedanmark
- DSB
- Trafikstyrelsen
- Pendlerforeninger

Budget


Følgende er en oversigt over projektets budgetposter.

Post	Beløb
Signaludstyr	35.000.000
Sporarbejde	40.000.000
Projektledelse	5.000.000
Kommunikation	1.000.000
Totale omkostninger	81.000.000

Risici

Følgende diagram indeholder en risikovurdering der er foretaget på baggrund af projektet.

Risikovurdering



Objektiver

I dette afsnit kan du finde en liste over objektiver.

