

Bydelscenter i Nordbyen

I den hastigt voksende bydel Nordbyen etableres et moderne bydelscenter, der samler forskellige offentlige funktioner under ét tag. Bygningen kommer til at rumme bibliotek, borgerhus, sundhedsklinik og fleksible fællesrum. Projektet fokuserer på bæredygtighed og tilgængelighed og skal styrke lokal identitet og fællesskab.

Tidsplan

Start date: 2025-06-01
Forventet afsluttet: 2026-12-15

Interessenter

- Kommunen
- Lokale borgere
- Sundhedsmyndighederne
- Lokale erhvervsdrivende

Budget


Følgende er en oversigt over projektets budgetposter.

| Post | Beløb |
|----------------------|-------------------|
| Byggearbejde | 30.000.000 |
| Indretning | 5.000.000 |
| IT og installationer | 3.500.000 |
| Udearealer | 2.500.000 |
| Totale omkostninger | 41.000.000 |

Risici

Følgende diagram indeholder en risikovurdering der er foretaget på baggrund af projektet.

Risikovurdering



Objektiver

I dette afsnit kan du finde en liste over objektiver.

